

AYUDAS PLAN DE ACCIÓN

Cada actividad se debe registrar por etapas, así como se establece el ciclo de un proyecto que puede ser estructurado en cinco fases: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y cierre, que en nuestro caso corresponde a todas las fases ordenadas secuencialmente desde el inicio hasta el logro de la meta, pero a cada una de las etapas se le debe definir el peso (porcentaje) que corresponda a la importancia dentro de todo el desarrollo de la actividad.

Ejemplo:

SA-PY.1.1 Construcción de edificios		
ACTIVIDAD	ETAPAS	PESO ETAPA %
construir edificio fac. educación	Estudios de suelos	20
	Estudios diseños	10
	Licencias	20
	construcción de la obra 30	50
	total de la actividad	100
SF-PY.2.1.Nuevos programas académicos de pregrado presenciales y virtuales.		
ACTIVIDAD	ETAPAS	PESO ETAPA %
Nueva oferta académica	Estudio de mercado	20
	Diseño curricular	50
	Trámite licencia MEN	30
	total de la actividad	100
SP-PY.2.4 Unidades de Servicios de Atención Psicológica (USAP): Orientación y acompañamiento psicosocial Neiva		
ACTIVIDAD	ETAPAS	PESO ETAPA %
Contratación	Profesionales y asistent	100
	total de la actividad	100

Es importante tener en cuenta que hay actividades que no se pueden culminar dentro de una vigencia, por lo cual pasan a la siguiente, con porcentajes de ejecución de algunas etapas. Por ejemplo:

SA-PY.1.1 Construcción de edificios				
ACTIVIDAD	ETAPAS	PESO ETAPA %	AVANCE INIC %	ACUMULADO %
construir edificio fac. educación	Estudios de suelos	20	100	20
	Estudios diseños	10	50	5
	Licencias	20	0	0
	construcción de la obra 30	50	0	0
	total de la actividad	100		25

SF-PY.2.1.Nuevos programas académicos de pregrado presenciales y virtuales.				
ACTIVIDAD	ETAPAS	PESO ETAPA %	AVANCE INIC %	ACUMULADO %
Nueva oferta académica	Estudio de mercado	20	100	20
	Diseño curricular	50	100	50
	Trámite licencia MEN	30	0	0
	total de la actividad	100	0	70